

FELIX

Agenda

- 1 Introdução**
Problemática do projeto
- 2 Percepção dos colaboradores**
Entrevistas aplicadas para Tech leads e POs
- 3 O Framework**
Apresentação geral e objetivos das fases
- 4 Aplicação Prática**
Ferramentas utilizadas, projetos-piloto e estudo de caso principal.
- 5 Métricas e Resultados**
Comparativos quantitativos
- 6 Próximos Passos**
Próximos Passos

INTRODUÇÃO

Percepção | POs

A pesquisa foi realizada anonimamente durante os dias 17/03 - 28/03.

6 RESPONDENTES

01

Demandas são solicitadas em diferentes canais, exigindo triagem e priorização pelo PO

02

Detalhamento inicial raso das demandas solicitadas.

03

Falta de alinhamento nas integrações e dependências entre os times envolvidos.

04

Alto esforço operacional pela dependência da disponibilidade de stakeholders e áreas técnicas.

INTRODUÇÃO

Percepção | Tech Leads

A pesquisa foi realizada anonimamente durante os dias 17/03 - 28/03.

6 RESPONDENTES

01

Demandas são solicitadas em diferentes canais, muitas vezes sem padronização.

02

Alinhamentos adicionais pela falta de padronização nas documentações.

03

Explicar complexidade técnica a POs e stakeholders não técnicos

04

Falta de alinhamento nas integrações e dependências entre os times envolvidos.


INTRODUÇÃO

Problemática

Atualmente, enfrenta-se um desafio relacionado à **forma como as demandas chegam até o time**. Elas são frequentemente recebidas de maneira não estruturada, por e-mail, mensagens no Teams, ou até mesmo durante reuniões, o que gera impactos negativos no andamento do projeto.

Essa falta de padronização na entrada das solicitações resulta em:

- ❖ Perda de informações importantes;
- ❖ Divergência na compreensão do problema entre os envolvidos; e
- ❖ Probabilidade de retrabalho;



O FRAMEWORK

FELIX


O Framework oferece uma proposta de processo de refinamento de demanda, buscando maior padronização, alinhamento entre as equipes e mitigação de riscos desde as etapas iniciais do projeto.

OBJETIVOS

- Padronizar os processos diários, promovendo consistência nas entregas;
- Facilitar a comunicação entre os times, reduzindo ruídos;
- Centralizar os registros dos projetos em um único ambiente; e
- Aumentar a eficiência ao longo do ciclo de vida dos projetos.




FELIX



FRAMEWORK

Fluxo de processo



FRAMEWORK

Aplicação

FERRAMENTAS


Monday e Wiki

MOTIVO

- Já fazem parte do ecossistema do banco;
- As POs já dominam seu uso; e
- Evita curva de aprendizado com novas soluções.

BENEFÍCIOS

- Transição suave na forma de detalhar processos;
- Maior agilidade na implementação; e
- Integração facilitada com outras áreas.



FRAMEWORK

Aplicação

PROJETOS PILOTOS

- Tomador de Crédito - Solar;
- Liquidação automática de Ordens (Google, Tiktok, etc);
- Remanejamento de Limite;
- Cedente Completo – Risco Sacado;

CASE PRINCIPAL

Liquidação automática de Ordens (Google, Tiktok, etc);



FRAMEWORK

Métricas

A métrica principal utilizada para análise do framework foi a comparação do tempo de refinamento entre projetos que aplicaram o framework e projetos similares anteriores que não o utilizaram. A análise considerou principalmente a quantidade de dias dedicados ao refinamento, permitindo calcular o custo da hora investida em cada cenário.

Modelo	Período de Análise	Média de Duração	Redução	Custo
Antes do FELIX	Reuniões e registros históricos (2024 - início de 2025)	53 dias	-	R\$14.454
Com o FELIX	Projetos Piloto 2025	24,3 dias	↓ 54%	R\$6.627
				R\$ 7.827

i Para o cálculo do custo, foi considerado um analista com o salário de **R\$6.000,00**

Análise de Dados

A pesquisa foi realizada anonimamente durante os dias 22/09 - 24/09.

6 RESPONDENTES

01

A pesquisa envolveu participantes de diferentes áreas (mesa de negócios, tech leads e POs).

02

Todos os participantes relataram maior clareza, menos retrabalho e melhor integração entre áreas.

03

Houve 100% de aprovação do padrão criado para a documentação.

04

A maioria notou redução no tempo de refinamento e aumento significativo na transparência do fluxo.



100% dos entrevistados recomendariam o uso do FELIX em outros projetos

01

Expandir solução para atender reports executivos

02

Centralizar a documentação em um único chat ou canal.

FRAMEWORK

Resultados

- 01 Redução de 54% no tempo médio de refinamento dos projetos;
- 02 Diminuição dos custos operacionais relacionados a retrabalho e tempo de análise;
- 03 Alto índice de recomendação dos participantes para adoção do FELIX em novos projetos;
- 04 Documentação padronizada dos projetos pilotos que seguiram para a fase de refinamento; e
- 05 Sumário executivo em andamento.

Próximos Passos

